Протокол
заседания общественной комиссии по   реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области 

на 2018-2024 годы»
 
Место проведения: Администрация Большесолдатского сельсовета,
04 августа  2020 года
Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: Дорохова С.А. –заместитель Главы администрации Большесолдатского сельсовета;

Секретарь комиссии: Умрихина Ю.В. – ведущий специалист-эксперт администрации Большесолдатского сельсовета;

Члены комиссии:

Брянцева А.В. - ведущий специалист-эксперт администрации Большесолдатского сельсовета;

Иноземцева Е.М. –  главный специалист-эксперт Управления строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Большесолдатского района;

Жуков В.А. - ведущий специалист-эксперт по вопросам ГО ЧС Управления по вопросам развития АПК Администрации Большесолдатского района;

Ларина Л.Н. - депутат Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета;

Ефремова Т.Д. – представитель общественности.

Повестка дня:

        1.Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2018-2024 годы».
Рассмотрение вопросов повестки дня:
         1. По первому вопросу повестки дня слушали заместителя председателя комиссии Дорохову С.А., которая сообщила, что в настоящее время по благоустройству  общественной территории «Площадь в с.Большое Солдатское ул.Мира» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области» по контракту на сумму 1671864,40 рублей работы выполнены на 100%, 03.08.2020г. получена справка-заключение из Государственной инспекции строительного надзора, документы на оплату работ направлены в Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области; работы по контракту от 08.07.2020 на сумму 318675,60 рублей также завершены на 100%, извещение направлено  в Государственную инспекцию строительного надзора.
Комиссия решила:

          1.Контролировать финансирование работ общественной территории «Площадь в с.Большое Солдатское ул.Мира» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.
        Голосовали: «за» - 7 человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Заместитель председателя  комиссии    ____________          С.А. Дорохова
Секретарь Общественной комиссии      ____________          Ю.В. Умрихина
Подписи членов Общественной

комиссии                                                  ____________           А.В. Брянцева            
                                                                   ____________           Е.М. Иноземцева
                                                                   ____________           В.И. Жуков

                                                                   ____________           Л.Н. Ларина
                                                                   ____________           Т.Д. Ефремова
